                             
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IÇARA
                     CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
ATA DE REUNIÃO 003/2018

Assuntos pautados:
1° - Recebimento do Estudo de Viabilidade da Empresa GLOBAL.
2º - Cronograma da PPP de Iluminação Pública
2º - Assuntos Gerais;

Data: 14/05/2018 Horário previsto: 08:30min às 09:30min

Local: Procuradoria-Geral

Integrantes do CGPPP/Içara:
I – Arnaldo Lodetti Júnior, representante da Secretaria de Planejamento (Presidente);
II – Eduardo Souza Rocha, representante da Secretaria Municipal de Finanças;
III – Walterney Angelo Reus, representante da Procuradoria-Geral do Município (Secretário-Executivo);
IV – Dóris Iolanda Dagostim dos Santos, substituindo o Conselheiro Sandro Giassi Serafin;
V – Marcos Rossi de Jesus; membro de livre indicação do Prefeito;
VI – Eduardo Geovane Soratto da Silva; membro de livre indicação do Prefeito; e
VII – Rosana de Oliveira, membro de livre indicação do Prefeito;

Abertura da reunião
Aberta a reunião, foi justificada a ausência dos Conselheiros Marcos Rossi de Jesus e Eduardo Geovane Soratto. O Presidente passou a apreciação da pauta.

1° - Recebimento do Estudo de Viabilidade da empresa GLOBAL:
A empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, protocolou a entrega do Estudo de Viabilidade da PPP de produção de energia a partir da gaseificação de resíduos sólidos. A empresa SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA formalizou, por e-mail, desistência de apresentar os Estudos. O Conselho considerou tempestivo o protocolo da empresa Global. Ato contínuo, deliberou pela contratação de engenheiro ou empresa especializada para dar suporte técnico ao Conselho não análise dos estudos, uma vez que o modelo adotado para a PPP de iluminação pública (não contratar técnico e aguardar manifestação do Tribunal de Contas) atrasou todo o processo. Será procedida uma pesquisa junto ao mercado para verificar custos de tal contratação, a qual, desde já fica requisitada pelo Conselho junto à Administração.

2º - Andamento do Cronograma da PPP de iluminação pública:
Como informado no item anterior, a ausência de uma assessoria técnica para avaliar os estudos de viabilidade da PPP de iluminação pública (tendo se optado por aguardar a análise do TCE) resultou num atraso considerável do processo. Após protocolar os estudos junto ao tribunal de contas em outubro de 2017, o relatório com recomendações (66) foi enviado pelo TCE ao Município em 20 de abril deste ano. Após reuniões com a empresa responsável pelos estudos, ficou ajustado que tais recomendações serão incorporadas ao processo de licitação, sendo que a empresa Valle Engenharia apresentará as adequações até, no máximo, 08 de junho. Após tais adequações o edital será publicado para consulta pública, quando então será publicada a licitação. 

3º - Do encerramento – Término 09:40min.
O Presidente encerrou os trabalhos, e, nada mais havendo a tratar, eu, Walterney Angelo Reus, secretário-executivo, encerro a ata.




Arnaldo Lodetti Júnior                                                      Dóris Iolanda Dagostin dos Santos
          Presidente                                                                                    Conselheira







Walterney Angelo Reus                                                          Rosana de Oliveira
            Secretário-Executivo                                                                    Conselheira





Eduardo de Souza Rocha                                                  Eduardo Geovane Soratto da Silva
          Conselheiro                                                                                Conselheiro
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